

Số: 23/NQ-HĐND

Phước Sơn, ngày 29 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Sơn Ca

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC SƠN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ TÁM**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng ngân sách huyện;

Xét Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về đề nghị điều chỉnh tổng mức công trình Trường mẫu giáo Sơn Ca; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường mẫu giáo Sơn Ca, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

- a) Tổng mức đầu tư được phê duyệt: 4.000 triệu đồng
- b) Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh: 5.000 triệu đồng
- c) Nguồn tăng do điều chỉnh: Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2022.

Lý do tăng tổng mức: Do đơn giá vật tư, vật liệu và nhiên liệu thời gian qua có nhiều biến động nên khi lập hồ sơ theo đơn giá hiện hành dẫn đến tổng mức đầu

tư tăng.

2. Những nội dung khác về chủ trương đầu tư dự án tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về quyết định chủ trương đầu các dự án đầu tư công nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương không thuộc phạm vi điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết; chịu trách nhiệm về hồ sơ, số liệu báo cáo điều chỉnh dự án; cân đối, bố trí vốn bổ sung do điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, sớm đưa dự án vào hoạt động để phát huy hiệu quả dự án đầu tư. Thực hiện chế độ báo cáo Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tình hình thực hiện dự án theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại kỳ họp.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2022./.

Nơi nhận :

- TT HĐND, UBND tỉnh;
- BTV Huyện uỷ, TT HĐND, UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ;
- Các Ban HĐND huyện ;
- Đại biểu HĐND huyện khoá XII;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn
- Các ban ngành, đoàn thể của huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, VP.



Đoàn Văn Thông